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S M L O U V A O  D Í L O   

„Přestupní terminál Šumperk“ 

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

_________________________________________________________________________________
_____ 

 
1. Smluvní strany 
 

Objednatel:   Město Šumperk 

se sídlem:    nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

zastoupený: 

ve věcech smluvních:  Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou 

ve věcech technických:  Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru  

    strategického rozvoje, územního plánování a investic 
IČ:    00303461 

DIČ:    CZ00303461 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk                                     

č. účtu:    27-1905609309/0800 

 

(dále jen Objednatel) 

 

 

Zhotovitel: ………….. 

se sídlem: …………….. 

zastoupený:  …………… 

IČ: ……………. 

DIČ: ………………. 

bankovní spojení:  ……………. 

č. účtu:  ………….. 

 

(dále jen Zhotovitel) 



 

2 

 

2. Předmět a účel smlouvy 

2.1. Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

2.2. Dílem je provedení veřejné zakázky s názvem: 

„Přestupní terminál Šumperk“, spočívající ve zhotovení takto definovaných částí díla: 
- modernizace prostoru autobusového nádraží ve stávající poloze, vyřešení trvalého nedostatku 

parkovacích míst pro auta i kola v prostoru přestupního terminálu, zajištění informačního systému pro 
veřejnost (o aktuálních příjezdech a odjezdech všech typů dopravy), které jsou v rámci přestupního 
terminálu řešeny, propojení autobusové a železniční dopravy a její zatraktivnění zejména pro uživatele 
individuální automobilové dopravy. Součástí je i vybavenost orientačním systémem pro zrakově 
postižené a i se stavebními úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací plochy v 
režimu (P+R, B+R a K+R) pro osobní automobily a dále také pro autobusy., to vše dle odst. 2.6. této 
smlouvy (dále jen stavba) 

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) 

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace této veřejné zakázky a nabídka 
Zhotovitele k ní. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky „Přestupní terminál Šumperk“, jejímž zadavatelem je Objednatel a která byla dne 
………. uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky ………….. (dále jen 
„Veřejná zakázka“). (bude doplněno před uzavřením smlouvy) Předmět smlouvy je realizován 

v rámci projektu „Přestupní terminál Šumperk“ (reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006517) 
spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel se zavazuje dodržet při naplňování 
této smlouvy veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci Veřejné 
zakázky.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li 
této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny 
jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných 
předány Objednateli. 

2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba 

2.6.1 Rozsah předmětu stavby je detailně vymezen projektovou dokumentací pro provedení 
stavby a soupisem prací, které zpracovala spol. Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, 
IČ: 27821251 v září 2018. Objednatel poskytnul Zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci včetně 
dokladové části jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky dle 
odst. 2.2. této smlouvy. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo 
užít, a to výhradně k účelu provádění díla. 

2.6.2 Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí. Mimo 
všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

 
2.6.2.1 Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby dle odst. 2.7 
2.6.2.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
2.6.2.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického   

charakteru k řádnému provedení díla,  
2.6.2.4  zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

  vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),  
2.6.2.5 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

2.6.2.6 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

2.6.2.7 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
2.6.2.8 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
 

2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
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2.7.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
stavby, členění dokumentace skutečného provedení bude provedeno dle požadavků investora – 
upřesněno během výstavby. 

2.7.2. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

2.7.3. DSPS bude předána Objednateli 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS 
budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být 
zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž elektronicky 
vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve 
formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.  

2.7.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž Zhotovitel tímto uděluje Objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v 
daném rozsahu udělit. 

2.8. Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na 
provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a 
předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která obdržel Objednatel v rámci 
projektové přípravy a která jsou součástí projektové dokumentace dle odst. 2.6.1 (viz její 
dokladová část), čímž je myšleno, že Zhotovitel v rámci předmětu plnění splní veškeré podmínky 
pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích, vč. zajištění 
vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrany. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel splní svoji 
povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění 
Objednateli. 

2.10. Předmětem díla není zajištění kolaudace, kolaudaci zajišťuje Objednatel. Zhotovitel je povinen 
předložit Objednateli veškeré doklady nutné ke kolaudaci v souladu s § 119, 122 stavebního 
zákona, přílohy dle vyhlášky 503/2006 Sb., v platném znění, a to ve lhůtách stanovených v této 
smlouvě. 

2.11. Realizace bude probíhat ve dvou etapách: 

2.11.1. Demolice a příprava na přeložky, výstavba parkoviště pro osobní a, cyklistické věže a 
úprava silnice I/11 ul. Jesenická (dále jen Etapa 1) 

2.11.1.2. Dodavatel je povinen zahájit a dokončit realizaci Etapy 1 v roce 2019. Etapa 1 bude 
ukončena  nejpozději do 31.12.2019.  

2.11.1.3. Zhotovitel zajistí projednání a vydání povolení zvláštního užívání 
komunikací, přechodné úpravy provozu, omezení obecného užívání uzavírkou a 
objížďkou dle  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, silničním správním úřadem – MěÚ Šumperk, odborem dopravy, 

2.11.1.4. Předmětem Etapy 1 je příprava na realizaci přeložky (kabelové vedení SŽDC). Pro 
přeložku musí objednatel požádat o výluku SŽDC, a to minimálně 4 měsíce před její 
realizací. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od předání staveniště dle čl. 3.1. této smlouvy 
objednateli sdělit termín, kdy bude příprava na realizaci přeložky dokončena. Přeložka 
bude realizována samostatně zhotovitelem, který bude vybrán na základě samostatného 
zadávacího řízení, tj. nejsou předmětem díla dle této smlouvy. Objednatel sdělí 
Zhotoviteli identifikační údaje zhotovitele přeložky neprodleně po ukončení předmětného 
zadávacího řízení, a stejně tak časovou náročnost realizace přeložky. Zhotovitel je 
následně povinen 3 týdny předem vyzvat zhotovitele přeložky k realizaci prací. 

2.11.1.5. Dále bude realizována samostatná oprava vodovodního řadu v silnici I/11(investor  VHZ 
Šumperk a.s.), kterou je Zhotovitel povinen strpět. Dopravně informační opatření (DIO) 
pro tuto přeložku je povinen vyřídit Zhotovitel, přičemž skutečné náklady poté přefakturuje 
VHZ Šumperk a.s. V DIO bude uvažováno s dopravním označením „projíždíte stavbou“. 

2.11.1.6. V rámci Etapy 1 Zhotovitel současně realizuje část silnice I/11.  
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2.11.1.7.  V období realizace stavby může dojít ke stavebním pracem jiného zhotovitele na 
výstavbě nového objektu vč. přípojek na pozemku parc.č. 1273/39, kterého je Zhotovitel 
povinen strpět. 

2.11.1.8. V průběhu realizace stavby budou prováděny jiným zhotovitelem, kterého je Zhotovitel 
povinen strpět, stavební úpravy v objektu Jesenická 2 pro technologickou místnost. 

2.11.1.9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost a koordinovat realizaci stavby s ostatními 
zhotoviteli. 

2.11.2. Autobusové nádraží (dále jen Etapa 2) 

2.11.2.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Etapě 2 až v roce 2020, nikoli dříve. 

2.11.2.3. Provoz autobusového nádraží bude přemístěn na ul. Fialovou; zhotovitel je povinen 
zajistit koordinaci mezi provozovateli autobusových linek. Přemístění provozu 
autobusového nádraží je neuznatelným nákladem. Provozní řešení zajišťuje objednatel 
ve spolupráci s provozovateli autobusových linek, průběh bude dojednán bez zbytečného 
odkladu po uzavření této smlouvy. 

2.11.2.4. Stavební práce je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 30.9.2020, doklady pro 
kolaudaci je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 31.10.2020. Kolaudace 
proběhnou nejpozději v  listopadu 2020. 

2.12. Zhotovitel je povinen minimálně 1 týden předem vlastníky dotčených pozemků parc.č. 660/2 a 
5863 v obci a k.ú. Šumperk písemně vyrozumět o zahájení prací v blízkosti těchto pozemků.  

  
3. Lhůty plnění 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

3.1. Termín zahájení – dnem předání a převzetí staveniště. 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude zhotoviteli 
doručena písemná výzva objednatele k převzetí Staveniště. 

3.2. Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu, tj. Etapu 2, nejpozději do 30.9.2020.  

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu 
podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného 
provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6., jež je 
Zhotovitel povinen předat ve lhůtě dle čl. 2.11.2.4 

3.2.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. 
3.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí této 

smlouvy.  
3.2.3.Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této 

smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje pouze drobné 
vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání.  

3.2.4. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož 
předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště. 

3.2.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní 
předem. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních 
dní předem.  

3.2.6. Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro dokončení stavby 
potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je nebylo možné 
nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné 
obstarat před dokončením stavby, předá Zhotovitel Objednateli bezodkladně poté, co je obstará. 

3.2.7. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat 
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, 
uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění.  Tím nejsou dotčeny 
povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

 
 
 
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 
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Cena bez DPH     ………………,-Kč 
 
DPH       ………………,-Kč 
 
Cena celkem včetně DPH   ………………,-Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách. 
4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu 

prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.  
4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 
4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla, vychází z jednotkových cen položkového rozpočtu. 
4.2.5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 

na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 
4.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 

nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 

provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

předložení návrhu Zhotovitele. 
4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
4.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich 

ocenění musí Zhotovitel před jejich provedením oznámit Objednateli a je oprávněn je provést 
teprve po písemném odsouhlasení Objednatele. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla 
proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem Dodatku této 
smlouvy o dílo po jejich schválení objednatelem. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce 
realizovat a má právo na jejich úhradu. 

4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové 
dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne mu 
nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce 
v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli 
škodu, která mu tím vznikla. 

4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se 
stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu.  

4.4.7. Obdobně i u rozšíření rozsahu prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, se navýšení 
ceny stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu této smlouvy, případně dle katalogu 
stavebních prací RTS v platné cenové úrovni. V případech, kdy se jednotkové ceny použité 
v položkovém rozpočtu této smlouvy neshodují s těmi dle katalogu stavebních prací RTS v platné 
cenové úrovni, použijí se nižší z nich. V ostatních případech cenami stanovenými individuální 
porovnatelnou kalkulací. 

 
5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb      

5.2.1. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur a konečné 

faktury, jejichž přílohami budou vždy soupis provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní 

měsíc, včetně jejich ocenění, potvrzené technickým dozorem objednatele (objednatelem). Návrh 

soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel technickému dozoru objednatele ke kontrole vždy 

po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. V případě jeho neodsouhlasení jej technický dozor 
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objednatele vrátí zhotoviteli s uvedením důvodu nejpozději do 3 pracovních dnů od předložení 

zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací může být pouze 

skutečnost podložená zápisy ve stavebním deníku týkající se neprovedení prací zahrnutých 

v soupise či neprovedení prací v souladu se smlouvou. V případě odsouhlasení soupisu prací 

technický dozor objednatele zhotoviteli potvrdí předložený soupis prací ve lhůtě 3 pracovních dnů 

od předložení a zhotovitel vystaví příslušný daňový doklad – fakturu.  Faktury doložené soupisem 

provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem Objednatele budou hrazeny 

do výše 90% jednotlivých položek rozpočtu celkové smluvní ceny díla. Zbývající část 10% celkové 

smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a 

nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění) a po vydání kolaudačního souhlasu, 

a to nejpozději do 30 dnů od vydání posledního kolaudačního souhlasu. U konečné faktury bude 

přílohou protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.   

 

5.3. Náležitosti faktur 

5.3.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit 
- označení díla 
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 
- fakturovanou částku 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- číslo smlouvy dle Objednatele, název projektu - „Přestupní terminál Šumperk“ a registrační číslo: 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006517 
- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové působnosti 

dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

5.4.2.Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovný název Konečná faktura 
- celkovou sjednanou cenu  
- soupis všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě  

 Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 
5.4.3 V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo v ní některé údaje nebudou vůbec 

uvedeny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit 
opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do té doby se nemůže Objednatel dostat do prodlení 
s úhradou chybné či neúplné faktury. 

5.4. Lhůty splatnosti 

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po 

dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové 

údaje budou uváděny v této měně.  

 

5.5. Bankovní záruka za provedení díla 

5.5.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve 

výši 10% z celkové ceny díla bez DPH, tj. ……………… Kč (dále jen „Bankovní záruka 

za řádné provedení díla“). Zhotovitel je povinen předat objednateli písemnou bankovní 

záruku za řádné provedení díla nejpozději při uzavření smlouvy. 

5.5.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za 

zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele 

týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době, do okamžiku převzetí díla 

objednatelem. 

5.5.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně ode dne 

jejího předání objednateli do převzetí díla objednatelem. 

5.6. Bankovní záruka za jakost díla 

5.6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5% 

z celkové ceny díla bez DPH, tj. ……………… Kč (dále jen „Bankovní záruka za jakost 

díla“). Zhotovitel je povinen předat objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost díla 

nejpozději při podpisu předávacího protokolu a předání a převzetí díla. 
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5.6.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná a účinná ode dne jejího předání do 

uplynutí 6 měsíců od ukončení doby trvání záruky za stavební část díla. Vzhledem ke 

skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, 

zavazuje se zhotovitel předložit objednateli Bankovní záruku za jakost díla, jež bude 

platná a účinná nejméně do uplynutí doby 66 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. 

5.6.3. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem 

vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z 

odpovědnosti zhotovitele: 

 za vady; 

 za prodlení s odstraněním vad; 

 za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem porušením smlouvy nebo 

v souvislosti s prováděním díla. 

5.7. Bankovní záruky obecně 

5.7.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla a Bankovní záruka za jakost díla budou dále 

označovány společně jen jako „Bankovní záruka“. 

5.7.2. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 

jakýchkoliv námitek. 

5.7.3. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná 

čerpat Bankovní záruku. 

5.7.4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky objednatelem předat 

objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní 

záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

5.7.5. Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích 5.5. až 5.7. smlouvy 

je podstatným porušením smlouvy. 

Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 

dnů po skončení její platnosti. 
 
6. Majetkové sankce 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla (Termín dokončení 

stavebních prací) sjednanému v čl. 3.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.1.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti dílčího Termínu předání a převzetí díla sjednanému v čl. 
2.11.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. Jestliže však zhotovitel i přes nedodržení dílčího Termínu předání 
dodrží finální Termín dokončení stavebních prací dle čl. 3.2. této smlouvy, objednatel nebude 
zhotoviteli smluvní pokutu dle tohoto odstavce fakturovat. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu dokončení díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 5000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý i započatý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle odst. 11.3. k odstraňování reklamované 

vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý i započatý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
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6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů 
od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy. Toto neplatí 
v případě, bude-li prodlení způsobeno okolnostmi, které Objednatel nemohl ovlivnit. 

 
7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 

osoby po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo v termínu dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu předání Staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu dokončení díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště (jeho části) vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

7.1.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
7.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 

požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

7.1.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

7.1.7. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
7.1.8. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné 

měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště v den Předání a převzetí 

díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje Staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou 
dokumentací. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

 
8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 
8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 
8.1.8. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.  
8.1.9. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání. 
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8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je 

povinen oznámit Zhotoviteli konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 

konáním. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Technický dozor investora k prověření prací a konstrukcí, 

které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 

pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační 

rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. 

8.2.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 

předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud 

se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1.  Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 

Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob a při 

provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 

způsobilých osob. 

9.1.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných 

skutečnostech souvisejících s prováděním díla. 

9.1.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo 

měl nevhodnost těchto věcí zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 

dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, 

které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

9.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je povinen ke 

kontrole poskytnou potřebnou součinnost. 

9.2. Technický dozor investora (dále také „TDI“) 

9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI při operativních kontrolách stavby. TDI bude zastupovat 

Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu 

s příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího protokolu poslední 

části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. Stejné 

povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

9.2.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by 

takováto situace nastala, považují to obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy. 

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména je povinen:  

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi, k 
ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat 
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,  
- zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době a na místech, kde je 
to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným 
orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,  
- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů 
a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.  

9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy o dílo bude 
poskytovat objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné 
pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení 
nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 
Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení 
života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního 
prostředí. 

 
9.4. Provádění stavby 
9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou 

přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Oprávněnou 
osobou zhotovitele na pozici stavbyvedoucího je: ………………………………………………… 

9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody 
o změně zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně 
nutnou dobu přerušit. 

9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu. O způsobu náhrady 

škody rozhoduje objednatel. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a to 

v rozsahu, jako by dílo prováděl sám. 

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

9.5.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 

prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 

poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, 

které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či 

nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky 

a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých. 
 
10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo po 

vydání posledního kolaudačního souhlasu připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 

povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 

řádně v něm pokračovat. Podmínkou předání a převzetí díla Objednatelem je řádné splnění 

předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i 

s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.  

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o  

jiném způsobu narovnání 

- smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem  

odstranění Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 

požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10.2.5. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

autorského dozoru. 

10.2.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli veškeré doklady potřebné ke 

kolaudaci v souladu s § 119, 122 stavebního zákona, přílohy dle vyhlášky 503/2006 Sb., 

v platném znění : 

- dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu dle odst. 2.7.3. 

- originál stavebního deníku 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků 

-  doklady o individuálním vyzkoušení 

- doklady nezbytné ke kolaudaci stavby (včetně závazných stanovisek dotčených orgánů k 

užívání stavby) 

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platnými právními předpisy. 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla 

- geometrický plán (dále jen „GP“) pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro 

oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) 3x v tištěné formě a 1x 

digitální formě na CD. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem 

MJP a odborem dopravy MěÚ Šumperk.  

Veškeré výše uvedené doklady, u nichž je to možné, budou předány Objednateli ve 3 

vyhotoveních (2x originál a 1x kopie + 1x v digitální podobě) 
 
11. Záruka za jakost díla 
11.1. Jakost díla 

11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, souhlasem s provedením ohlášeného 

stavebního záměru, vyjádřením dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací 

zpracovanou v podrobnosti pro provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry 

stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i 

doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu Objednatele 

nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 

11.2. Odpovědnost za vady díla 

11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za vady, jež má dílo v 

době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

11.2.2. Záruční doba je stanovena v délce 60-ti měsíců. 

11.2.3. Záruční doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet ode dne předání a 

převzetí díla. Objednatelem a končí uplynutím stanovené záruční doby ode dne převzetí 

předmětu díla Objednatelem. 

11.2.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 

11.2.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 

vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 

to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 

oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bezodkladně po obdržení reklamace (oznámení).  
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12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského zákoníku nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 
13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění Zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to až do výše 100.000.000,- Kč až do Termínu dokončení. Doklady o 
pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této smlouvy o dílo.  

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 

úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 

která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 
15. Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
16. Další povinnosti Zhotovitele 
16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a 
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

16.3.  Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 

16.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

 
17. Odstoupení od smlouvy 
17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem 

smlouvu, zejména: 
- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší než 
10 kalendářních dnů   
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh 
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- je-li v prodlení s plněním termínu dokončení stavebních prací sjednaného touto smlouvou po 
dobu delší než 15 kalendářních dnů 
- proti Zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání 
- Zhotovitel vstoupí do likvidace 
- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem 
- popř. jiné podstatné porušení smlouvy. 

17.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací 
a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně 
dokumentace Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od Smlouvy. Pro případ prodlení 
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem 
dokončení díla. 

17.3. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, 
v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto 
Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které Objednatel 
převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán 
zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel právo 
požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.   

17.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím 
jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály Zhotovitele, na jejichž 
ponechání na staveništi se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich 
úhradu v jednotkových cenách položkového rozpočtu. 

17.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 
sjednané v odst. 7.1.1. 

 
18. Důvěrnost informací 
18.1. Smluvní strany se zavazují při realizaci této Smlouvy postupovat v souladu s požadavky nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), a dále jsou povinny dodržovat zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (ZOOÚ). Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje ve smyslu 
GDPR a ZOOÚ, ledaže tyto byly prokazatelně veřejně dostupné před uzavřením smlouvy nebo 
je jich třeba k plnění předmětu smlouvy.  

 
19. Další ujednání 
19.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré 

informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, 
vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a 
proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla. 

19.2. Zhotovitel poskytne součinnost a údaje Objednateli v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). 

19.3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

19.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené 
ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a 
to v souladu se ZZVZ. 

19.5. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva 
zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
do 30 dnů od jejího uzavření. 

19.6. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecně upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník. 

19.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 19.5. tohoto článku. 

 
DOLOŽKA  
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Tato smlouva byla schválena Radou města Šumperk na schůzi č.……., konané dne 

……………….. 
 
 
Přílohy a nedílné součásti smlouvy: 
Příloha č. 1:   Harmonogram stavby 
Příloha č. 2:  Rozpočet (oceněný soupis prací) 
Příloha č. 3:  Projektová dokumentace stavby  
 

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z toho tři jsou určeny pro Objednatele, dva pro Zhotovitele. 

 

 

V: ………………………….                        V: …………………………. 

 

Dne: ………………………….         Dne: …………………………. 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………                             ……………………………… 
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