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Bankovní spojení:  Česká spořitelna 
č. ú.: 1905609309/0800 
IČ: 00303461 

www.sumperk.cz 
posta@sumperk.cz 
ID datové schránky: 8bqb4gk 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 841/SAUS/244/2018 

 
uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jako „občanský zákoník"),  jeho platném znění. 
 

 
1. Smluvní strany. 

 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
IČ:  00303461 
DIČ:  CZ00303461 
Zastoupené:  
ve věcech smluvních:  Mgr. Tomášem Spurným, starostou města 
ve věcech technických:  Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 
číslo účtu: 27-1905609309/0800 
tel:  583 388 311 
e-mail:  posta@sumperk.cz 
Dále jen: Objednatel 
na straně jedné      

a 
 

 
STRABAG a.s. 
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 
IČ :  60838744 
DIČ: CZ60838744 
Zastoupené: 
ve věcech smluvních: Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti Střed o.z. Morava 
 Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava 
ve věcech technických: Vladimírem Marečkem, vedoucím Provozní jednotky Šumperk 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 994404-640900015/0800 
tel:  724 347 994 
e-mail:  vladimir.marecek@strabag.com 
Dále jen: Zhotovitel 
 
 

 

2. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2018 smlouvu o dílo č. 841/SAUS/244/2018, jejímž 
předmětem je stavba: 

„Cyklostezka Bratrušov“ 

 

 2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny délky opěrné stěny 
z betonových palisád, vyplývajících během realizace stavby, odsouhlasené projektantem a 
investorem. 
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 3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla, bodu 2. 
v tomto znění: 

 

 
IV. Cena díla 

 

2.  Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

 
Původní cena dle smlouvy bez DPH: 18 862 023,88 Kč 
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH: 100 934,84 Kč 
Cena celkem včetně dodatku č. 1: 18 962 958,72 Kč 
DPH 21% 3 982 221,33 Kč 
Cena celkem vč. DPH: 22 945 180,05 Kč 
 (slovy: dvacetdvamilionůdevětsetčtyřicetpěttisícjednostoosmdesát korun českých pět 

haléřů). 
 
Cena díla je doložena soupisem prací dodatku č. 1, který je nedílnou součástí dodatku. 

 
3. Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.  
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a 

nemění se. 
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží dvě vyhotovení. 

5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 
1184/2019 z 17.10.2019.  

 
Příloha: Soupis prací dodatku č. 1 
 Změnový list č. 1 
 
V Šumperku dne:      
      Dodatek přezkoumal: Vladimír Mareček 
                                vedoucí PJ Šumperk 
 
 
 
 ............................................................                                ……………………. .....................................  
Město Šumperk                                                                  STRABAG a.s. 
Mgr. Tomáš Spurný                                                             Ing. Klára Kalábová 
starosta města                                                                    ekonom Oblasti Střed o.z. Morava 
 
 
                                                                                               …………………………………………….. 
                                                                                               Ing. Vítězslav Bujnoch 
                                                                                               vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava  
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