DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DiLO

Cislo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18
Cislo smlouvy zhotovitele: 3137/2018
uzaviené dne 12. 10. 2018

na akci ,Stavebni Upravy a rozsiteni krytého bazénu v Sumperku“

I Smluvni strany

1. Podniky mésta Sumperka a.s.

Se sidlem: Slovanska 255/21, 787 01 Sumperk

Zastoupené: Mgr. Patrik Tomas Pavlicek, statutarni feditel spolecnosti
ICO: 65138163

DIC: CZ65138163

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uctu: 1905742329/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Milan Jurcic¢ek, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz — technologie
Ing. Radovan Vagner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz — stavebni ¢ast

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, viozka B 1224

(dale jen , objednatel”)

2. PKS stavby a.s.

Se sidlem : Brnénska 126/38, 591 01 Zdar nad Sazavou
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, predsedou predstavenstva
ve vécech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, reditel spolec¢nosti

ve vécech technickych Ing. Jaroslav Venhauer, technicky naméstek

ve vécech stavby: Ing. Alan Rehacek, vedouci projektu

ICO: 46980059

DIC: Cz46980059

Bankovni spojeni: MONETA MONEY Bank, a.s.

Cislo G¢tu: 175972792/0600

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 930

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Alan Rehacek, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedouci projektu

Jaroslav Novotny, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz

(dale jen ,,zhotovitel”)

1. Pfedmét dodatku

Pfedmétem tohoto dodatku €. 1 ke Smlouvé o dilo ze dne 12.10.2018 je zména predmétu dila, ceny
dila a terminu dokonceni dila v disledku nutnosti provedeni dodateénych stavebnich praci, jejichz
potieba vznikla v pribéhu realizace dila a které jsou nezbytné pro dokonéeni akce. V souvislosti s vyse
uvedenymi zménami se méni i termin plnéni.
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Smluvni strany se proto dohodly v souladu s €l. II. odst. 9 Smlouvy o dilo na uzavieni dodatku ¢. 1,
kterym se méni niZze uvedend ustanoveni Smlouvy o dilo takto:

1)

2)

3)

Cl. 1Il. PFedmét smlouvy, se doplfiuje o text odst. 12 ve znéni:

12. Pfedmét dila se méni (rozSifuje a zuzuje) v rozsahu vicepraci a ménépraci uvedenych
Zménovém polozkovém rozpoctu, ktery je prilohou a nedilnou soucasti tohoto dodatku €. 1.

V Clanku IV. Doba a misto plnéni, se vodst. 1 méni text k dobé ukonéeni realizace dila
nasledovné:

1. ukonceni realizace dila : realizace dila bude ukonéena do 15 meésicli od terminu zahajeni

stavebnich praci (dne protokolarniho pfedani a prevzeti stavenisté);
k této Ihaté bude pFipocteno 130 dntli navic, které predstavuji casovy
dopad zmény predmétu dila dle bodu 1) tohoto dodatku ¢.1
a zahrnuje jiz také ¢asové dopady vicepraci ze zménovych listti €. 1, 9
a 10, které nejsou v dobé uzavieni tohoto dodatku €. 1 findlné
potvrzeny objednatelem a tudiZ nejsou zahrnuty ve zméné predmétu
dila dle bodu 1) tohoto dodatku €. 1; novy termin ukonceni realizace
dila je stanoven nejpozdéji do 31.5.2020.

V Clanku V. Cena za dilo, se v odst. 1. méni text k cené dila nasledovné:

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini celkem:

Cena dle SOD bez DPH: 155.444.400,21 K¢
Cena praci dle ¢l. 1ll. odst. 12 bez DPH (dle dodatku €. 1) 4.005.358,00 K¢
Cena dila bez DPH celkem: 159.449.758,21 K¢

slovy: jedno sto padesat devét milionl ¢tyfi sta étyficet devét tisic sedm set padesat osm korun éeskych,

dvacet jeden haléf bez DPH

Blizsi specifikace zmén ceny dila je vymezena v prilozeném zménovém polozkovém rozpoctu, ktery je
prilohou a nedilnou soucasti tohoto dodatku ¢. 1.

4)

a)

Smluvni_strany timto dodatkem deklaruji, 7e od samotného pocatku realizace dila, tj.
s Ucinnosti od podpisu smlouvy, dochazi pri fakturaci k uplatnéni reZimu prenesené darové
povinnosti a dariové doklady jsou a budou vystavovany v souladu s ustanovenimi §92a - §92e
zakona o DPH. Zaroven s touto deklaraci se smluvni strany dohodly na zméné ¢lanku V. Cena
za dilo, odst. 1 pism. a), a to z dlvodu, Ze objednatel vykon plsobnosti v oblasti verejné spravy
nevykondva a tudiz neni v postaveni osoby dle § 5 odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty ani nespadd pod vymezeni osob uvedenych v pfedmétném ustanoveni
uvedeného zdkona. Novy text €l. V. Cena za dilo, odst. 1 pism. a) tedy zni:

S ohledem na skutecnost, Ze celkovy predmét dila nelze jednoznacné rozdélit na plnéni,
které podléha rezimu pfenesené darové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, a které nikoliv, tak v souladu s § 92e odst. 2 zakona ¢. 235/2004
Sb. se smluvni strany dohodly, Ze celé plnéni dle této smlouvy bude zhotovitelem
fakturovano vreZimu prenesené danové povinnosti. Danovy doklad musi zaroven
obsahovat sdéleni, Ze dafiovy doklad je vystaven v rezimu prenesené danové povinnosti
a Ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel.
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I, Zavérecna ustanoveni
Ostatni ujednani Smlouvy o dilo se neméni. Obé strany potvrzuji svym podpisem, Ze se seznamily
s celym obsahem tohoto dodatku €. 1 a s jeho obsahem souhlasi.

Tento dodatek € 1 byl schvalen spravni radou spoleénosti Podniky mésta Sumperka a.s. na jejim
zasedani ¢. 6/2019/24 konaném dne 25.04.2019 usnesenim ¢. 20/19.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zverejnénim celého textu tohoto dodatku ¢. 1 véetné podpist
v informacnim systému verejné spravy — Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zdkonnou
povinnost dle § 5 odst. 2 zdkona o registru smluv spini objednatel a splnéni této povinnosti dolozi
dorucenkou.

Tento dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo je vyhotoven ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz
po oboustranném podpisu obdrzi 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Pfiloha: 1 — zménovy poloZzkovy rozpocet (zménové listy — rekapitulace)

V Sumperku, dne 29.04.2019 Ve Zdaru nad Sazavou, dne 30.04.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Patrik Tomds Pavlicek, statutdrni feditel Ing. Petr Pejchal, pfedseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, fFeditel spole¢nosti
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PKS | stavby

ZMENOVE LISTY - REKAPITULACE

SKUTECNOST PO DOHODE
s INVESTOREM

NAVRH PKS odsouhlaseno TDI
Potvrzeni Navrh ocenéni
zménového listu | zménového listu Dopad do
(PZL) (NZL) o (Can e G a2 terminu

Popis zmény jednotlivé Cena celkem jednotlivé Cena celkem .

Datum Datum NZL NZL dokonceni

C. |vystaven| C. |vystaven pocet dnu

i i
Cena NZL celkem 5 151v809 155 44v4 400 4 005,358 155 44f1 400 294
Ké Ké Ké Ké

PZL 1 NZL 1 | 15.01.2019| Ubourani kamenné zidky u pfistupové lavky 166 804 K& 155 611 204 K& 0 K& 155 444 400 K& 14
PzZL 2 | 12.02.2019 | NZL 2 16.01.2019 Odvoz odpadu nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele 40 761 K& 155 651 965 K& 40 761 K& 155 485 161 K& 0
PZL 3 | 12.02.2019 | NZL 3 | 16.01.2019| Vybourani ZB lavic v 1 NP 13 497 K& 155 665 462 K& 13 497 K& 155 498 658 K& 0
PZL 4 | 12.02.2019 | NZL 4 16.01.2019 Likvidace betonové suti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele 341 327 K& 156 006 789 K¢& 341 327 K& 155 839 985 K¢ 0
PZL 5 | 12.02.2019 | NZL 5 17.01.2019 Zbourani a postaveni pficek v 1 NP 49 353 K¢ 156 056 142 K& 49 353 K¢ 155 889 338 K& 0
PZL 6 | 12.02.2019 | NZL 6 | 17.01.2019| Zbourani a postaveni pFicky v 1 PP 19 350 K& 156 075 492 K& 19 350 K& 155 908 688 K& 0
PZL 7 | 31.03.2019 | NzZL 7 | 21.01.2019| Zbourani stropd HURDIS + nové ZB stropy 314 441 K& 156 389 933 K& 314 441 K& 156 223 129 K& 25
PZL 8 | 12.02.2019 | NZL 8 | 21.01.2019| Zaména ocelovych vazniki za dfevéné 1344 457 K& 157 734 390 K& 1344 457 K& 157 567 586 K& 35
PZL 9 NZL 9 | 22.01.2019| Vybourani ZB kci pod startovacimi bloky + nové ZB kce 78 333 K& 157 812 723 K& 0 K& 157 567 586 K& 0
PzL 10 NZL 10 | 23.01.2019 Deska F a privlak P 901 314 K& 158 714 037 K& 0 Ke 157 567 586 K& 30
PZL 11 | 24.04.2019 | NZL 11 | 29.01.2019 SANACE Betonovych kontrukci Bazén strojovna venkovni bazén 1610 372 K& 160 324 409 K¢ 1610 372 K& 159 177 958 K¢ 90
PZL 12 | 12.02.2019 [ NzZL 12| 29.01.2019| Bourani zeleznych vanv 1PP a 1 NP 16 399 K& 160 340 808 K& 16 399 K& 159 194 357 K& 0
PZL 13 | 12.02.2019 | NZL 13 | 11.02.2019 Recyklace odpadu -343 969 K¢ 159 996 839 K¢& -343 969 K¢é 158 850 388 K¢& 0
PZL 14 | 31.03.2019 | NZL 14| 18.02.2019| Podbouravani vihkého zdiva 599 370 K& 160 596 209 Ké 599 370 K& 159 449 758 K& 30
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Nékteré prace probihaji v soubéhu.
Realny dopad je 130 dnu tj. 31.5.2020




