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E. Zasady organizace vystavby

E.1. Charakteristika a celkové uspo radani stavenist é véetné jeho odvodn éni

Lavka Desné je sa@asti cyklokomunikace mezi Sumperkem a obci Dolnid&tky. Lavka
Desna je stavebni objekt spojujici cyklokomunilkdwdu dalSich akci: Stavba cyklokomunikace
Desna,cast cyklostezka Sumperk — Dolni Studénky, k. U. Senk a Stavba cyklokomunikace
Desnagast cyklostezka Sumperk — Dolni Studénky, k. GnD8tudénky.

Odvodréni stavenist bude vsakem do okolniho terénu.

E.2. Stanoveni obvodu stavenist é, jeho zd dvodnéni a Udaje o pozemcich
stavenist é, véetné pozemk a, které zajiS tuje stavebnik/objednatel

Rozsah staveni§ie zobrazen v situaci stavby na podkladu koorthnaituace (E2.2) ¢asti
E dokumentace.

V ramci staveniét bude ped zapoetim stavebnich praci vyhrazena plocha pro wmiist
plochy ZS (kanceka chemické WC, meziskladky).

E.3. Z&sady navrhu za Fizeni stavenist é

Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nuitieowvat rozsahlé stavenistni izzeni,
post&i mobilni buiky pro @echodny Ukryt pracovnikui@d nepizni paasi, ve spojeni s
mobilnim WC. Pracovnici budou na stavbu vésndovazeni a nebudou zde ubytovani.
Predpoklada se ubytovani v ubytovacichizenich. Pro ischovu fadi poslouzi mobilni sklady.

E.4. Navrh postupu a provad éni vystavby

» PoZadavek na spravce siti o wggi - proetreni skuténé hloubky a siru ulozeni
stavajicich podzemnich vedeni

» predani staveni8t dodavateli ped zahdjenim praci, kigeni potebnych povoleni,
vypujcek, smluv pro provashi praci a ozngeni stavenist

e oznameni vlastnikn dotenych i sousednich parcel, vlastinik pog. najemdm
prilehlych nemovitosti, provozovateh podnikatelskychéinnosti zahajeni stavebnich
praci a dohodnuti se s nimi oigoebu @istupu a moznosti praipezd zasobovani k jejich
objektu po dobu stavby, pogeji jednotlivé faze

e 0sazeni deasného dopravniho z&eni a oznéeni stavenisti objekti zatizeni stavenigt

* priprava a realizace stavby

e sejmuti svrchni zeminy a jeji uloZeni nataenou skladku pro ozel&m po dokokeni
praci

* provedeni zemnich praci

» zakladani a konstrukce lavky

e svahovani, zemni Upravy, ozelein

» uvedeni staveni&do pivodniho stavu, demontaz DIO, provedeni trvaléhoHgazeni

* predani stavenist
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E.5. Objekty, které je nutné uvést samostatn  é do provozu (p fedéasné uzivani)

Stavba nebude uvedena do provozu samast&tavba bude dokdéena a pedana do uzivani
po dokorteni ndvaznosti staveb cyklokomunikace v k.U. Sukpée.U. Dolni Studénky.

E.6. MoZzné napojeni na zdroje (voda, elektrickd ene rgie, pFfipadné plyn,
telekomunikace)

Napojeni stavby na vejné rozvody neni ziodu neexistence v mésstavenidt mozne.

E.7. MozZnosti nakladani s odpady z vystavby

S veskerym odpadnim materidlem, kter§i ptavi® vznikne, bude nakladano v souladu
s ustanovenimi zak. 185/2001 Sb. o odpadech, WP 381/2001 Sb., kterou se stanovi
katalog odpafla vyhl. MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakiad odpady.

1) STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

Kod odpadu Nazev druhu odpadu Mnozstyi Kategorie qdp.
17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu ( material z demelzovek) o]
170504 Zemina a kameni neuvedené fisiem 170503 6]

17 02 01 Devo (stavebniigvo, obaly)

17 04 05 Zelezo a ocel

1709 04 Srésny stavebni a demoiii odpad
170101 Beton

Pripadné dalSi odpady, viz katalog odpad
Legenda:

N — nebezpény odpad, O — ostatni odpad

O
O

O
O

2) NAKLADANI S ODPADY

Dodavatel stavby je ve smyslu zakonavgdcem odpail - 816 zakona o odpadech — odpady
vznikajici jednak samotnou staveldiminosti, vznikajici pracovnikn stavby apod.

Pivodce odpaitl zatazuje odpady a naklada s odpady dle nize uvedgitgdpisi:

Zakon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a & nekterych dalSich zakdnve zréni pozdjSich
predpigi.

Zhotovitel stavby bude jakoupodce odpafil dodrzovat ustanoveni 816 zakona o odpadech —
0 zd@azovani, shromabvani atidéni odpad ve vhodnych nadobach (85 vyhl. 383/2001 Sb.)
Odpady vzniklé g vystavie budou likvidovany v ramci smluv uzganych mezi dodavatelem
stavebnich praci a opr&nymi osobami k jejich fgvzeti.

3) LIKVIDACE ODPADU
Zpasob vyuZiti nebo likvidace odpadznikly pii stavie:

Pro jednotlivé druhy odpade nutné nejprve hledat vhodnytmob vyuziti teprve potom
zpisob likvidace, ktery neni v rozporu geppisy upravujicimi odpadové hospestai.

Odpady ostatni (O), které neni nutno likvidona zvlastnich skladkach, budou likvidovany
nebo vyuzivany &nym zpisobem, nebo budou vyuZity pro nasypy na staypouze
neznegisténa zemina).
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Likvidace nebezgaych odpad (N), které eventueth béhem stavby vzniknou, bude
provac¢na odbornymi firmami k&mto vykorim opravenymi a disponujicimi povolenim
organmi statni spravy k nakladani &rito odpady v souladu se zakonem 185/2001 Sbh. o
odpadech a z#mé n¢kterych dalSich zakdnve zréni pozdjSich gedpidi.

Likvidace veSkerych odpadvznikajicich v piibéhu stavby bude doloZena protokokanori
kolaudaci.

4) PREDANI ODPADU

K pievzeti odpadu do svého vlastnictvi je opginanpouze pravnickd osoba nebo fyzicka osoba
opravréna k podnikani, ktera je provozovatelentizani k vyuziti nebo k odstrani nebo ke
skéru nebo k vykupu weného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je provcaewatzaizeni
podle 8§14 odst. 2, nebo za podminek stanovenydv\é& obec.

Zhotovitel pireda objednateli pro &ely kolaudatniho Fizeni evidenci odpad dle zakona
(denik odpadi, doklad o jeho uloZeni na pisluSnych Fizenych skladkach ¥. tonézi dle
mésiénich faktur).

E.8. Pristupy na stavenist & (vjezdy a vyjezdy)

Dopravni dostupnost staveridiude ze silnici 111/3703 pomoci provizornich sjézab dobu
vystavby.

Pristup na staveni&te vyzn&en ve vykrese Situace stavby na podkladu kooédinsituace
(E2.2) v¢asti E dokumentace.

Pristup na stavbu bude pro vozidla integrovaného raactého systému (Policie, H&si
Lékarska zachrannd sluzba).

Stavba bude probihat za provozu bez nutnosti vypéamdopravniho omezeni nélghlych
silnicich.
Investor si zajisti naifslusném odboru dopravy povoleni k omezeni doprayyipadré ke
zvlastnimu uzivani komunikace a zajisti osazértippdného dopravniho zZfemi, které bude
v souladu s TP 66 (Zasady pro ozoani pracovnich mist na pozemnich komunikacich).

E.9. PoZadavky na zabezpe ¢eni ochrany stavenist €& a jeho okoli

Staveni&t bude v souladu s platnou legislatividdre oznaeno a bude provedeno jeho &kdohi
od okolnich ploch a komunikaci mobilnimi zabranapéskami a informaimi tabulkami.
Zhotovitel zajisti plibéZnou kontrolu a fipadnou obnovuéthto z&izeni, dojde — li &hem
stavby k jejich poSkozeni.

Komunikace v okoli stavby museji byt udrZzované mMaelném {istém) stavu, z hlediska
omezeni prasnosti bude pro¥ad @i suchém poasi piibézné kropeni. Z hlediska hinosti je
nezbytné omezit provédi praci, vyvolavajicich zvySenou hlukovou&atna dobu mima@as
noéniho klidu, obdobi statnich svdtkvikendi atd. a je nutné respektovat ob&cévazné
vyhlasky a ostatni legislativiieSici tuto problematiku.

Veskeré odpady museji byt ze stavenitivazeny k likvidaci odbornou firmou, je rgpstné
likvidovat jakékoliv odpady na stavenisti fappalovanim.

Za zhorSeni Zivotniho prdstli nasledkem provédi stavby odpovidéa dodavatel stavby.
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E.10. 2vl&stni poZadavky na provad éni stavby, které vyzaduji bezpe ¢énostni
opat Feni

Béhem stavby nesmi dojit ke zf&eni podzemnich a povrchovych vodedevSim ropnymi a
cementovymi latkami. Pouzivané mechatidgrostedky musi byt v dobrém technickém stavu
a musi byt dodrzovana preventivni apaf k zabraéni pripadnym tkapm ¢i Unikam latek.

Na stavid budou k dispozici faméiené protihavarijni progedky pro likvidaci pipadné ropné
havarie (norna 8ha a vhodny sorbent).

V blizkosti vodnich tok nebudou skladovany latky zavadné vodam a lehcdawitginy
material. Po dokateni stavebnich praci bude odklizen veSkery majekialy byl ulozen na
biezich tok nebo napadal do fo¢cného profilu.

E.11. Navrh reSeni dopravy b éhem vystavby (p Ffepravni a p Fistupové trasy,
zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, obji  ZdXky, vyluky)

Stavba bude probihat za provozu bez nutnosti vymeam dopravniho omezeni n#lghlych
silnicich. Red zahajenim stavby musi byt vydano rozhodnuti l&Savim uzivani silnice, o
piechodné Upravprovozu a souvisejici povoleni a rozhodnuti.

E.12. Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe ¢énosti a
ochrany zdravi p A praci

Zamestnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebelba montazni prace, zajisti vybaveni
pracovis¢ pro bezpeny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouzeytepdkud je
pracovisé nalezit zajiS€no a vybaveno.

Zamestnavatel je povinen dodrzovat dalSi poZzadavkyeddadna bez@aost a ochranu zdravi
pii praci @ pripraw projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrzovani piadku acistoty na stavenisti,
b) uspdadani staveni§tpodle gislusSné dokumentace,

c) umistni pracovist, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prospwo @ichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prexditi a z&izeni,

d) zajiS&ni poZzadavk na manipulaci s materialem,
e) predchazeni zdravotnim riikn pii praci s ilemeny,

f) provadni kontroly ged prvnim pouzitim, #hem pouzivani, ip adrzke a pravidelném
provadni kontrol stroji, technickych zézeni, gistroja a n&adi hem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly tigpivé ovlivnit bezp&nost a ochranu zdravi,

g) splreni pozadavk na odbornou Zjsobilost fyzickych osob konajicich prace na stasteni
h) ueni a Uprava ploch pro usklashi, zejména nebezpeych latek, pipravki a materidl,

i) spliréni podminek pro odstii@vani a odvoz nebezfeych odpad,

j) uskladiovani, manipulace, odstravani a odvoz odpadu a zbgtinateriati,
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K) prizpasobovanic¢asu potebného na jednotlivée prace nebo jejich etapy peHigeného
postupu praci,

l) ptedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych oddbré se s &domim zamistnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajiS€ni spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikm vzajemného jsobenicinnosti provadnych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,

0) vedeni evidenceifpomnosti zamsstnan@ a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo predano,

p) prijeti odpovidajicich op#&tni, pokud budou na stavenisti vykonavany pracé&énaosti
vystavujici zamistnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich miniméalnich pozadavka bezpénost a ochranu zdravitippraci na
stavenistich stanovenych pro¥ain pravnim pedpisem.

Budou-li na stavenistigsobit zandstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, jeazatel
stavby povinen uit potrebny pdet koordinatoli bezpénosti a ochrany zdravifip praci
na stavenisti sifhlédnutim k rozsahu a slozZitosti dila a jeho gAosti na koordinaci ve fazi
piipravy a ve fazi jeho realizac€innosti koordinatora ip piipraws dila a @i jeho realizaci
mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osob#&enéd zadavatelem stavby k provad
stanovenych ¢innosti i pripraw stavby, pofipact pii realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem mze byt utena fyzicka osoba, kterd #pje stanovenéipdpoklady odborné
zpasobilosti. Pravnicka osobatbe vykonavatéinnost koordinatora, zabezpdi jeji vykon
odborrgé zpisobilou fyzickou osobou. Koordinator néae byt totozny s osobou, ktera odborn
vede realizaci stavby.

Z konkrétnich norem a zakbe nutno dodrZzovat a respektovat :
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 0550 Navrhovani a prowd stavebnich praci

CSN 73 2002 Provéi beton#skych praci

CSN 73 6715 Obsluha a tdrzba stokovych siti

CSN 73 6701 Stokové it kanalizani piipojky

CSN 73 6547 Ochranna zabradli na objektech vodbaddanalizaci
CSN 73 6548 Zaliky na objektech vodovdda kanalizaci

CSN 73 6716 Zkou$eni vodsnosti stok

CSN 73 6760 Vnini kanalizace

CSN 05 0610 Bezgeostni gedpisy pro svilovani plamenem
CSN 05 0630 Bezpaostni pedpisy pro svi@mvani el. obloukem

Zakon¢. 174/1968 Sb. o statnim ochranném dozoru nad beapt prace ve zmi zakona
¢. 396/1992 Sb.

Zakon o bezpmosti prace. 309/2006 Sb. se zmami a dopiky zakona:. 188/1988 Sb.
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Vyhlaskac. 324/1990 Sb. o bez§mosti prace a technickychizzeni (i stavbach.

Hygienicky pgedpis ¢. 34, svazek 3067 - Simice o nejvySSich konc. nejzav&@ich
Skodlivin v ovzdusi

Hygienicky gedpisc. 41 - svazek 3777 - nejvys§ipustné hodnoty hluku a vibraci
VyhlaskaCUBP ze dne 15.4.1982, 48/1982 Sb.

Smerniced. 58, Hyg. pedpisy sv. 51/1981

Smernicec. 46, sv. 3978, O hygienickych pozadavcich na praicprostedi
Smernicec. 66, sv. 58/1985

Vynos Ministerstva zdravotnictvi a so&cVCR, ¢. 74/1989

Smernice Ministerstva zdravotnictiR, Hlavni hygienikCR &. 72/1986

Pracovnici, ktd8 budou stavbu prové&t musi byt o vSech bezfmostnich pedpisech
prokazateld poweni. Ti pracovnici, ktd budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych
vedeni, plynovod, ¢i jinych vedeni musi byt navic prokazatelmouweni o tom, Ze se W¢hto
pasmech nachazeji a také digpbu prace wthto pasmech.

Plan BOZP je dokument, kterydauje bezpénou a zdravi neohrozujici praci na stavBodle
zakonac. 309/2006 Sb. § 15 a v souladu s KV591/2006 Sb.ifloha¢. 5, budou na uvedené
stavlz podle gedloZzeného POV spiny podminky pro vypracovani planu BOZP.

Podle zakon&. 309/2006 Sh. § 15 a je zadavatel povinen gibaznameni o zahajeni praci dle
piilohy ¢. 4 na&izeni vlady¢. 591/2006 Sb. oblastnimu inspektoratu pragslygsnému podle
mista stavenist(Oblastni inspektorat prace pro Olomoucky a Mdkasezsky kraj, Ziwina 2,
702 69 Ostrava) nejpoZjildo 8 dnia pied gedanim staveni&izhotoviteli. Nalezitosti oznameni
0 zahdjeni praci jsou uvedenyiVipze.

Opati‘eni pro stavbu:
Zhotovitel gedlozi zadavateli a koordinatoru beapesti prace k vypracovani planu BOZP pro
realizaci:
« Casovy plan — harmonogram
* Vyhodnoceni rizik na sta¥b
e Zpusob stanoveni ochrany stave#ist
« Udaje o ostatnich zhotovitelich a jinych osobaavadsjicich prace na stavenisti
« Udaje o spolénych bezpénostnich opaenich, ktera budou ve spsigich prostorech
« Udaje o firm®, kter4 bude pasend udrzovanim gédku, uklidem na stavenisti,
odklizenim sahu, odvozem odpadu, atd.
e uréi a vymezi prostory, kde se budou prostadzikové prace ve smyslu fiaeni
vlady¢. 591/2006 Sb.iflohy ¢. 5
» zpasob zajigovani kontroly instalaci, bezg®ostnich opdeni a pipadnych dalSich
rizik a kdo bude provad praibéznou kontrolu el. proudu na stavenisti
» Zhotovitel zpracuje dopra¥rprovozniiad, evakuéni a pozarnfad stavby
* jmenovani odborh zpisobilé osoby odpadné za zabezpeni ¢innosti BOZP
zhotovitele na stavenisti
» vypracovani planu systému udrzby objegti provozu
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PredevSim jeieba zajistit bez@most i manipulaci s bemeny, zemnich pracich & pohybu
techniky po komunikaci. Objekty v blizkosti stavibhsi byt zaji&tny tak, aby nemohlo dojit
ke Skodam na majetku.

Upravy z hlediska bezgrosti a ochrany zdraviietich osob:

Stavebni firma Ppzpasobi svoji ¢innost tak, aby v co nejmensi imiohroZzovala hlukem a
prachem okoli. Stavebni prace budou preéwgdd 7.00 hodin do max. 20.00 hodin.

Staveni&t budetradre zabezpé&eno proti vniknuti nepovolanych osob, zejména wdgena
staveni&t opateno vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepoyah osobam.

Zhotovitel zveéejni na viditelném Pistupném mistna stavenistiiezita telefonniisla a dopini
dalSimi podrobnostmi ve smyslu platnydegpigi, vyhlaSek a stavebniho povoleni.

Hastska zachranna sluzba 150
Prvni pomoc 155
PolicieCR 158
M¢éstska policie 156
Poruchy plynu 159

Popis stavenigt véetné zajiSéni zakladnich podminek a ozi@ani pro bezpéné uzivani
vaejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stag®m, osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace:

Zajisténi stavenis - pracovisé

Rozsah a urove predvyrobni pipravy ovliviiuje vlastni organizaci staveriS{pracovist).
Zajistni stavenid&t a jednotlivych pracoviS je nutné ¥novat mimd@adnou pozornost jak
z hlediska ochrany pracovriiktak osob nepétich ke stavéh. Ma-li byt prace a pracovistadre
pripraveno tak, aby s&nnost odbyvala bezpeym zpisobem, jeieba si pl& uvedomit zakladni
organiz&ni pozadavky k bezgaé praci.

Staveni&t v zastagném Uzemi nebo stavebni pracavidte vyrobnich prostorach,cetre
samostatnych skladek v takovychto lokalitach, mugi oploceno do vySky nejménl,80 m,
vstupy do &chto vymezenych Uzemi musi byt uzamykatelné a teaév dob, kdy se na stawb
nepracuje, a oziany bezpénostnimi tabulkami a zikami.

Jedna-li se o prace v zastaem Uzemi pouze s leSenim, b&dm, pracovnich ploSin nebo na
sttechach, musi byt brana v dvahu mozZnost vzniku @miodkolniho prostoru zigodu
nebezpeénosti praci ve vyskach nad 3,0 m. Pokud neni vgiva technicka zabrana v Urovni
vyvySeneého mista prace igobem ochrannéi zachytné konstrukce nebo vykmn provoz
v okoli, pripadre tento prostor mo stezen, pak se musi vymezit ohroZzeny prostor podemist
prace jednot§ovou zabranou ve vzdalenosti 1,5 m a vice (podikyyykonu prace) od kraje
vyvySenych pracovnich mist. Pro vyfeai ochranného pasma. jakékoliv oploc&ndhrazeni
(stabilni dvoutgové ochranné zabradli), pokud zasahuje di@jmgch komunikaci, musi byt
V noci a za snizené viditelnosti @deno vystraznyntervenym svtlem.

U staveb liniovych, tj. staveb s charakterem ragpité technologické navaznosti (iap
vykopové ryhy, silnini komunikace), nebo u pracotjiskde se provadi kratkodobé prace, se
stavenist ohrazuje dvouiovym zabradlim o vySce 1,1 m, nebo se zajisti hewmmt technickou
zabranou, osazenou ve vzdalenosti minidld m od pipadného nebezpie

Mista, kde tento systém zabegeei neni mozny, se musi zajistitdiizenim provozu, nebo
streZenim pow¥tenou osobou.
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Staveni& mimo zastagné Uzemi, kde neni kgny pistup, se nemusi zajidvat ohrazenim,
oplocenimei zabranou, std okoli upozornit nafipadna nebezpeplynouci ze stavby.

Na vSech pracovistich afiptupovych komunikacich, skladkach, apod. musiuafzovan po
celou dobu vystavby bezfey stav, ptadek a zajigno dostatéené os¥tleni.

Pohyb pracovnik musi bytieSen tak, aby byly dodrzeny peitné dky a vysky piéichozich
profila. Minimalni Sfka pistupové cesty na pracowisie 0,75 m, v fipad oboustranného
provozu 1,50 m. Podchodné vysky smi byt minid@rL0 m, vyjimé&ne 1,80 m pi zabezpe&eni
snizenych mist. Pro dopravu vozidel a stijej dostaténym piijezdnym profilem takovy, ktery
je o 30 cm ¥tSi nez rozrry dopravniho progedku \Eetné nakladu. VSechny ipkazky
v komunikacich musi byadre ozna&eny, pokud jsou vysSi nez 10 cm, pak égay vhodnym
piechodem nebo ipjezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratSi rozmvetsSi nez 25 cm) a jamy
v komunikacich nebo na pracovistich musi byt zgkpgklopem nebo ohrazeny. Poklop musi
mit odpovidajici unosnost a nesmi byt lehce odsétlay. Nezakryvaji se pouze ty otvory
(jdmy), v nichz se pracuje. Pohybuiji-li se pracovaitakovych otval v bezprostedni blizkosti
(do 1,5 m), musi byt ohrazeny neboegeny. VSechny jamy s nebezpgmi latkami se musi
ohradit i na staveniStich v nezastagm Uzemi vzdy dvoutpvym zabradlim minimalni vysky
1,1 m. Tento zfssob zabezgeni nelze nahradit vytvenim zabrany.

Pt organizovani stavby je velmiitkzité zajistit bezpmé skladovani materialu; skladové plochy
musi byt zpevéné, odvodané, urovnané a ozdené bezpostnimi tabulkami. Ukladani sili
druhem materialu, vzdy vSak musi byt z&jmst jeho stabilita, bezpey odkEr a manipulace.
Umisgni skladek v ochrannych pasmech gienp nezakazuje, pokud sézuji, tak vzdy podle
podminek provozovatelptislusnych vedeni, k nimz se ochranné pasmo vztahuje

Zemni prace

V piipraw na zemni prace je provad zpravidla geologicky pzkum. Z pfizkumovych
podkladi i informaci o stavu podzemnich objéksiti a vSechijgkazek v dané stavebni lokalit
zpracovava projektant za swonosti investora a zhotovitele, projekt stavbyyémz musi byt
stanovena op#&ni k zajistni BOZP.

Jedna se zejména o stanovenisgbu zaji&tni stability sén vykopi, feSeni ochrany objekt
ohrozenych vykopem, apodidel zapoetim zemnich praci musi byt projektované Udaje o
inZenyrskych sitich aeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska&roveho, tak i
hloubkového a v mi&t stavby, &sné pred jejich provadnim trasy vedeni podzemnich siti
vyznaeny. O druhu siti, jejich uloZeni a vyskytujiciok gchrannych pasmech (viz zak.
458/2000 Sbh.) musi byt pracovnici, #teudou zemni prace prowédinformovani.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovscfinych nebezpmych vedeni se smi
provadt jen tehdy, jsou-li dodrzena opani zabraujici nebezpé priblizeni pracovnik nebo
stroju k tmto vedenim. Tato op&ni musi byt projednana s jejich provozovatelemrykpotvrdi
jejich rozsah a uplnost. Zpravidla se jedna o obnagchto vedeni rénim zpisobem pomoci
vhodného néadi a za dozoru.

Provadni a zajis¢ni vykopovych praci

Hlavnim Ukolem @ provadni vykopovych praci je jejich zajisti proti nebezpé padu osob do
vykopu a proti sesuti &. K zabrag proti padu do vykopu je nutno pouzitdyeho zakryti,
nebo ohrazeni dvoutgvym zabradlim vysokym 1,1 mfipadré vytvoreni technické zabrany ve
vzdalenosti 1,5 m od okraje vykopu.



Strana 11 (celkem 12)

Zajistni stability svislych sin vykopi nutno prova# zpisobem pedepsanym projektem —
zpravidla s pazenim a to v zastagm Uzemi od hloubky 1,3 m, v nezastéém uzemi od
hloubky 1,5 m.

Technické pozadavky na provedeni pazenildpného, zatazného, hnaného, zaporového,
Stétovych stn, apod.) musi byt obsazeny v dodavatelské dokwanent

Provadi-li se vykopy se zeSikmenymirsimi, musi sklon svahu vykopu ra@znucit projektant.

Do nezaji&ného vykopu nesmi pracovnici vstupovat, podkopasealii je zakazano.

Okraje vykopu nesmi byt zgtovany vykopkemcéi okolnim provozem, nutno ponechéavat
minimalne 50 cm volny pruh se zaj&tim proti gipadnému padu uvainé zeminy. Red
vstupem pracovnikdo vykopu musi byt ze &t odstrasny uvolniné kusy a fipadné zavady na
konstrukci pazeni.

Pracovnici pohybuijici se ve vykopech hlubSich 1,Bou povinni pouzivat ochrannotilpu a
nesmi tyto prace vykonavat samostatSika dna vykopu, pokud se ¥m pracuje, musi byt
minimalné 80 cm, a to proto, aby byla zafisa bezpéna manipulace, montai jakakoliv jina
prace na provathém podzemnim vedeniiiRpieruseni zemnich praci (jedna séasovy usek
minimalné 24 hodin) musi byt stav zabezpai vykopu o¥ien odpo¥dnym pracovnikem.
Pouzivaji-li se k vykofim stroje, nesmi byt timi zemni prace provédy v nebezp&ném dosahu
stroje, coz je maximaidosah pracovniho #aeni stroje z&tSeny o bezpmostni pasmo v 8i

2 m.

Stroje a strojni z#izeni

Stroje se smi pouzivat jenckinostem, ke kterym byly konstréh¢ uzpisobeny, a pokud jsou
svym provedenim a technickym stavenmisgbilé k bezpgnému provozu. Kazdy stroj, uvadi-li
ho jeho provozovatel (v ffpact stavebnich¢innosti tedy zhotovitel stavebnich praci) do
provozu, musi spbvat pozadavky k bezpeé praci.
Jedna se o nutnou vybavenost, ktera musi byt je ®rdispozici nebo byteSena:
e Pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, v nichZsimuwyt stanoveny povinnosti obsluhy
pied zahajenim, v fibéhu a po skogeni provozu, zfisob a rozsah provéde udrzby,
apod. Pokyny pro obsluhu a udrzbu se nemusi zpaaeby pokud je od vyrobce
k dispozici ndvod k obsluze a ud&lktery uvedené pozadavky k zajisi bezpénosti
prace a provozu strojesi.
« navodem a zganim na stroji weském jazyce, a to i wipack, Ze vyrobce je
zahranéni
e provoznim denikem k uvéd vSech nutnych Udajo dennim provozu a revizni
knihou, respektive pasportem, obsahujicim zakleetifinické parametry o strojich, udaje
o zkouskach, druzich oprav, apod.
e provozuschopnym fugkim zd&izenim pro signalizacti dorozumivani (zvukova,
swtelna)
e bezpeénostnimi sdlenimi, napisy, tabulkami, ztkami zajifujicimi trvalou
informovanost obsluhy pro bezfe Ukony pi provozu stroje
e ochrannym z&enim z kryh a zabran v mistech, kde a#e dojit k ohrozeni
pracovniki (mista tl&na, stizna, rotujici, nahodila spusti)
. bezpénym pristupem ke stanovisti obsluhy, jakoz i viastnimspooeem vymezenym
k obsluze stroje
Jsou-li splgny technické a dokumeritai poZadavky, rive byt stroj uveden do provozu
za predpokladu, zZe obsluha stroje n¥ésfuSnou odbornou Zigobilost.
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Obsluha je povinnaipd zahdjenim prace prohlédnout stroj f@kpntrolovat
funkénost vSech ovladacich, ddvacich a bezpmostnich z&zeni. Zjisti-li zavadu, stroj
nesmi byt uveden do provoziie, nez je zavada odstiana.

V Sumperku: srpen 2012 Vypracoval: Ing. Lu#t Cekr



